



Aprob,
Nicolae- Ionel CIUCĂ
PRIM- MINISTRU

MEMORANDUM

De la: **MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**

Marcel- Ioan BOLOȘ

Tema: Actualizarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative

Context

Declanșarea crizei pe piața construcțiilor care are un caracter imprevizibil și este considerată cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante, a determinat adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.



În cadrul ședinței Guvernului din data de 23 mai 2022 a fost aprobat Memorandumul cu tema: **Metodologie privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.**

Urmare a initierii proceselor de adiționare a contractelor de achiziție publică/sectoriale de către beneficiarii proiectelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene nerambursabile, s-a constatat necesitatea intervenției asupra cuprinsului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și astfel a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative.

Propuneri:

Urmare a modificării și completării dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene propune aprobarea Memorandumului cu tema: *Actualizarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, anexată.*